

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, ngày 23/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích, đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và các ý kiến phát biểu của đại biểu; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong thời gian qua, các chủ đầu tư, lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố đã tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tuy nhiên, cơ bản tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh còn chậm, tính đến hết ngày 15/5/2024, giá trị giải ngân mới đạt 1.210,5 tỷ đồng, bằng 12,8% kế hoạch¹. Bên cạnh đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công ở một số địa phương, đơn vị, công trình còn chưa được chú trọng. Đề phân đầu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2024 và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan chủ các CTMTQG, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục làm tốt khâu lập kế hoạch (đầu tư công trung hạn và hàng năm), lựa chọn dự án để đầu tư: đảm bảo phù hợp các quy hoạch, tính ưu tiên, cấp bách và phát huy hiệu quả. Trong đó, ưu tiên đầu tư các dự án tạo động lực thúc đẩy, có hiệu quả tổng hợp cao hơn; khắc phục tình trạng dự án khi thực hiện vướng

¹ Cụ thể: Nguồn vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực giá trị giải ngân đạt 16,04 tỷ đồng, bằng 4,14% kế hoạch; nguồn vốn thực hiện các CTMTQG (vốn NSTW, sự nghiệp NS tỉnh) giá trị giải ngân đạt 115 tỷ đồng, bằng 10,9% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách tỉnh (giao đầu năm) giá trị giải ngân đạt 1.063,1 tỷ đồng, bằng 13,7% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung giá trị giải ngân đạt 1,9 tỷ đồng, bằng 23,8% kế hoạch; nguồn vốn CTMQG kéo dài sang năm 2024 giá trị giải ngân đạt 14,5 tỷ đồng, bằng 7,3% kế hoạch; nguồn vốn NSTW thuộc Chương trình phục hồi kéo dài sang năm 2024, nguồn vốn NSĐP (không thuộc CTMTQG) kéo dài sang năm 2024 chưa có giá trị giải ngân.

quy hoạch, phải điều chỉnh dẫn đến chậm tiến độ hoặc đầu tư xong chưa phát huy ngay hiệu quả, lãng phí vốn đầu tư.

2. Lựa chọn tư vấn thực sự có năng lực, so sánh đánh giá các giải pháp thiết kế, quy mô, hướng tuyến để tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB), giảm khối lượng kè mái ta-luy dương. Đối với các công trình cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông hiện hữu nên áp dụng giải pháp nhà nước và nhân dân cùng làm, không bố trí kinh phí BTGPMB, tăng cường vận động nhân dân hiến đất giải tỏa hành lang giao thông.

- Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm chi phí trồng cây xanh, lát vỉa hè, ưu tiên sử dụng đồ bó vỉa trực tiếp thay cho mua bó vỉa đúc sẵn; tính toán chi tiết, cụ thể khối lượng đào đắp đất, khoảng cách và chiều cao của cột chiếu sáng phù hợp với quy mô tuyến đường.

- Các dự án xây dựng dân dụng (*trạm y tế, trường học, nhà làm việc, trụ sở...*) đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn sử dụng phòng làm việc; tính toán cụ thể về vật liệu xây dựng các hạng mục đá ốp, điện, quạt, khuôn viên vườn hoa, cây xanh... đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Các dự án nhỏ thuộc CTMTQG cần tăng cường thực hiện theo cơ chế đặc thù, tăng cường sự giám sát của nhân dân.

- Dự án khu đô thị, khu dân cư cần tính toán chi tiết các hạng mục đầu tư để tránh lãng phí.

3. Công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo công khai, minh bạch; lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, thi công hiệu quả. Rà soát, xem xét chặt chẽ khi chấm thầu đối với những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 3%.

4. Quá trình thực hiện các dự án:

- Yêu cầu thực hiện tốt khâu giám sát, quản lý chất lượng; kiểm soát chặt chẽ các nguyên liệu đầu vào và các giải pháp kỹ thuật; đề xuất điều chỉnh khi xét thấy thiết kế chưa hợp lý, có nguy cơ gây lãng phí, hiệu quả không cao; phấn đấu hoàn thành tất cả các gói thầu trước tiến độ đã ký kết hợp đồng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kịp thời khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện dự án.

- Thực hiện tốt công tác nghiệm thu, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng nghiệm thu không, sai khối lượng thanh toán; đảm bảo quyết toán chặt chẽ, đúng quy định.

5. Khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công và các CTMTQG, đảm bảo đến hết tháng 6/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 40%, các chương trình mục tiêu quốc gia trên 30%. Sau ngày 30/6/2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu không đạt tỷ lệ nêu trên sẽ xem xét trách nhiệm cụ thể.

6. Chân chính, nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm, đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng cơ bản; các sở, ngành, Ban Quản lý dự án, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, phòng, ban chuyên môn cấp huyện, các

chủ CTMTQG, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát phải gắn trách nhiệm cá nhân lãnh đạo, cán bộ đối với từng bước triển khai thực hiện dự án.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các chủ đầu tư, Ban QLDA, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư công; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 25/8/2024**.

7. Về một số kiến nghị:

(1) Đối với kiến nghị của Ban Dân tộc về trong cùng một nội dung hỗ trợ Dự án và cùng một giai đoạn các đối tượng có được thụ hưởng liên tiếp nhiều lần không:

Trong thực hiện nội dung 01, Tiêu dự án 2, Dự án 3 thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi không có quy định cấm các đối tượng được thụ hưởng nhiều dự án trong cùng giai đoạn. Vì vậy, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc hướng dẫn để các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đúng quy định của Chương trình và điều kiện thực tế của dự án.

(2) Đối với vướng mắc liên quan đến hướng dẫn hỗ trợ thực hiện các Chương trình giảm nghèo bền vững và CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc tổng hợp các vướng mắc, khó khăn liên quan đến triển khai chương trình, báo cáo tại Hội nghị giao ban Ban cán sự đảng UBND tỉnh **tuần 23 năm 2024** (dự kiến ngày 06/6/2024).

(3) Đối với kiến nghị của UBND huyện Lục Nam về cơ chế hỗ trợ xây dựng mới trường học: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu trong giai đoạn tiếp theo.

(4) Đối với kiến nghị của UBND huyện Sơn Động về thiếu mỏ san lấp trên địa bàn huyện: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024; trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 6/2024 để tổ chức đấu giá theo quy định.

(5) Đối với kiến nghị của UBND huyện Yên Thế về một số công trình quy mô nhỏ, không phức tạp chưa có thiết kế mẫu hoặc thiết kế mẫu chưa phù hợp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 (theo Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh): Yêu cầu UBND huyện Yên Thế có báo cáo cụ thể gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng trong tháng 5/2024 để các Sở nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu

tư công trên địa bàn tỉnh; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động – TB&XH, Nội vụ;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Dân tộc;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, KTN, KTTH;
- Lưu: VT, TH_{Nam}.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Ngọc