

Số: /QĐ-UBND

Yên Thế, ngày tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Dự án: Xây dựng đường nối tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 huyện Yên Thế

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng số 20/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc Giao cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện Yên Thế;

Xét đề nghị của Ban QLDA ĐTXD huyện tại Tờ trình số 633/TTr-QLDA ngày 20/8/2021; Báo cáo thẩm định số 855/BC-TCKH ngày 15/9/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường nối tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 huyện Yên Thế với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xây dựng đường nối tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 huyện Yên Thế.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện.

3. Mục tiêu đầu tư:

- Xây dựng tuyến đường, nâng cao năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực, giảm tải lưu lượng xe qua trung tâm thị trấn, kích cầu mở rộng trung tâm huyện, phát triển với khu vực lân cận. Góp phần

hoàn thiện về hạ tầng đô thị, cải tạo kiến trúc cảnh quan đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Góp phần phát triển đô thị và phát triển dân cư hai bên tuyến theo quy hoạch, tạo tiền đề phát triển kinh tế của huyện Yên Thế

4. Phạm vi, quy mô đầu tư

4.1. Phạm vi, nghiên cứu đầu tư

- Tuyến đường được đầu tư xây dựng mới theo tiêu chuẩn đường đô thị.

+ Điểm đầu tuyến: giao với đường tỉnh ĐT294 thuộc xã Tân Sỏi.

+ Điểm cuối tuyến: giao với đường tỉnh ĐT292 thuộc xã Đồng Lạc.

- Chiều dài tuyến khoảng 1,4km.

- Tuyến đường được đầu tư xây dựng với quy mô tương ứng đường cấp 3.

* Cấp đường: Đường cấp III;

+ Chiều rộng nền đường $B_n=12,0m$;

+ Bề rộng mặt đường $B_m = 7,0m$;

+ Bề rộng lề gia cố $B_{lgc} = 2,0 \times 2 = 4,0m$;

+ Lề đất $= 2 \times 0,5m = 1,0 m$;

+ Trên tuyến có thiết kế hệ thống thoát nước ngang;

- Kết cấu mặt đường: được thiết kế là kết cấu áo đường mềm, bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm. Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc, ngang và hệ thống an toàn giao thông vạch sơn, biển báo, gờ giảm tốc đồng bộ theo quy định.

Cường độ mặt đường theo tiêu chuẩn đường cấp cao A1 $E_{yc} \geq 150Mpa$ (sau khi hoàn thiện lớp mặt đường BTN 2 lớp).

Giai đoạn đầu tư tiến hành đầu tư hoàn thiện kết cấu nền, móng kết cấu áo đường hoặc thêm 1 lớp BTN, hệ thống thoát nước hoàn thiện.

4.2. Quy mô

- Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng;

+ Bề rộng mặt đường $B_m = 7.0m$;

+ Gia cố lề hai bên kết cấu như mặt đường;

+ Lề đất $= 2 \times 0,5m = 1,0 m$

- Thiết kế rãnh dọc BTCT có khẩu độ $B=0,4m$, tầm đập bằng BTCT, đảm bảo thoát nước mặt đường, thoát nước khu dân cư

- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm. Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông vạch sơn, biển báo, gờ giảm tốc đồng bộ theo quy định.

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 46.000.000.000 đồng (*Bốn mươi sáu tỷ đồng*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	28.518.000.000	đồng
- Chi phí GPMB:	9.800.000.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	695.411.000	đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	1.722.936.000	đồng
- Chi phí khác:	1.003.100.000	đồng
- Dự phòng:	4.173.945.000	đồng

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

8. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Sỏi, Đông Lạc, huyện Yên Thế.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Công trình dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2021, thực hiện đầu tư khởi công 2022 và hoàn thành trong năm 2024.

11. Các nội dung khác: Theo báo cáo số 855/BC-TCKH ngày 15/9/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA ĐTXD huyện.

- Tổ chức triển khai dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của pháp luật hiện hành.

- Các nội dung khác (nếu có): Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND huyện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD huyện, Kho bạc Nhà nước huyện và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sơn