

Số: /TTr-QLDA

Yên Thế, ngày tháng 02 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### **Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ xã Đồng Vương đi xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế**

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND huyện Yên Thế;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Yên Thế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ xã Đồng Vương đi xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế;

Căn cứ Quyết định số 4137/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ xã Đồng Vương đi xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế.

Căn cứ Quyết định số /QĐ-QLDA ngày 03/02/2022 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Thế về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ xã Đồng Vương đi xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế.

Ban QLDA đầu tư xây dựng đề nghị Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện Yên Thế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

#### **I. Mô tả tóm tắt dự án:**

- Tên Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ xã Đồng Vương đi xã Đồng Tiên, huyện Yên Thế.

- Tổng mức đầu tư: **10.039.286.000 đồng** (Bằng chữ: Mười tỷ không trăm ba mươi chín triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

- Tên chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Thế.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương 4.009 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 4.217 triệu đồng và ngân sách huyện 1.813 triệu đồng (thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia).

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

- Địa điểm xây dựng: Xã Đồng Vương và Đồng Tiên, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

- Quy mô dự án: Theo Quyết định số 4137/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

## II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

### 1. Phần công việc đã thực hiện:

**Bảng số 1**

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn KS, lập báo cáo KTKT	Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hạ Tầng BG	309.064.000	4137/QĐ-UBND ngày 27/9/2022
2	Tư vấn thẩm tra TKBVTC –DT	Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng Tiên Vương	34.231.000	4137/QĐ-UBND ngày 27/9/2022

**Tổng giá trị: 343.295.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm bốn ba triệu, hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng)

### 2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

**Bảng số 2**

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Tư vấn quản lý dự án	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Thế	217.848.000
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Thế	222.547.000
3	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình	Cơ quan chuyên môn về XD	44.509.000
4	Chi phí thẩm tra phê duyệt QT	Phòng Tài chính-Kế hoạch	38.799.000
5	Lệ phí thẩm định Báo cáo KTKT	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.907.000

	<b>Tổng giá trị thực hiện</b>	<b>525.610.000</b>
	Dự phòng do KL phát sinh, trượt giá	467.472.000
<b>Tổng cộng: 993.082.000 đồng</b> (Chín trăm chín mươi ba triệu, không trăm tám mươi hai nghìn đồng)		

### 3. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

#### 3.1. Bảng tổng hợp phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

**Bảng số 3**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng và dự phòng	<b>8.672.901.000</b> Trong đó: + Xây lắp: 8.672.901.000 + Dự phòng: 0		Đấu thầu rộng rãi (Qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Trọn gói	150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT	<b>30.008.000</b>		Chỉ định thầu		Quý I năm 2023	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
<b>Tổng giá gói thầu: 8.702.909.000 đồng</b> (Tám tỷ, bảy trăm linh hai triệu, chín trăm linh chín nghìn đồng)								

#### 3.2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:

- Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án;
- Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;
- Đảm bảo quy mô hợp lý phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước.

b) Các gói thầu:

\* **Tên các gói thầu:**

- + Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và dự phòng.
- + Gói thầu số 2: Lập HSMT và đánh giá HSDT.

\* **Giá gói thầu:**

- + Gói thầu số 1: 8.672.091.000 đồng.
- + Gói thầu số 2: 30.008.000 đồng.

- Giải trình giá gói thầu: Đối với gói thầu số 1, 2: Thời gian thực hiện các gói thầu ngắn do vậy dự phòng bằng 0.

c) Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương 4.009 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 4.217 triệu đồng và ngân sách huyện 1.813 triệu đồng (thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia).

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- + Gói thầu số 1:

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

Phương thức LCNT: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

+ Gói thầu số 2:

Hình thức LCNT: Chỉ định thầu;

Phương thức LCNT:

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 1: Quý I/2023

+ Gói thầu số 2: Quý I/2023

e) Loại hợp đồng:

+ Gói thầu số 1: Trọn gói

+ Gói thầu số 2: Trọn gói.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Gói thầu số 1: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Gói thầu số 2: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

### III. Tổng giá trị các phần công việc:

**Bảng số 5**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	343.295.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	993.082.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	8.702.909.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0
<b>Tổng giá trị các phần công việc</b>		<b>10.039.286.000</b>
<b>Tổng mức đầu tư của dự án</b>		<b>10.039.286.000</b>

### IV. Kiến nghị:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ban QLDA đầu tư xây dựng đề nghị Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện Yên Thế xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ xã Đồng Vương đi xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu: HS, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Hiếu**