

Số: /TTr-KTHT

Yên Thế, ngày tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

**Về việc cho phép sử dụng kinh phí dự phòng để thực hiện điều chỉnh, bổ sung xây dựng công trình: Khu dân cư trung tâm xã Đông Vương, huyện Yên Thế (Giai đoạn 1)**

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện.

Căn cứ Luật đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang, ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 7711/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình: Khu dân cư trung tâm xã Đông Vương, huyện Yên Thế (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 4531/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về việc Phê duyệt điều chỉnh Thiết kế BVTC- Dự toán xây dựng công trình: Khu dân cư trung tâm xã Đông Vương, huyện Yên Thế (giai đoạn 1);

Căn cứ Tờ trình số 283/TTr-TTPTQĐ ngày 11/4/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường về việc cho phép sử dụng kinh phí dự phòng để thực hiện bổ sung, điều chỉnh, bổ sung xây dựng công trình: Khu dân cư trung tâm xã Đông Vương, huyện Yên Thế (Giai đoạn 1);

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị Chủ tịch UBND huyện cho phép sử dụng kinh phí dự phòng để thực hiện điều chỉnh, bổ sung xây dựng công trình trên, với các nội dung sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Trong quá trình thi công phát hiện một số hạng mục công trình chưa phù hợp với thực tế và chưa đảm bảo thoát nước, cấp điện... của công trình nên cần thiết điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục cho phù hợp.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a. Hạng mục giao thông:

Điều chỉnh cao độ nút giao N11 về cao độ tự nhiên nền đường bê tông đoạn công vào UBND xã Đông Vương (trong giai đoạn 1)

b. Hạng mục thoát nước mưa:

- Điều chỉnh giảm, không thi công 22 hố ga thu nước mưa trực tiếp loại II, bổ sung rãnh sông thu nước mặt đường thay thế ga thu nước trực tiếp loại II.
- Điều chỉnh hạ thấp cao độ công qua đường D400 để đảm bảo chiều dày đất đắp phần trên công qua đường.
- Điều chỉnh vị trí hố ga tại vị trí giao cắt tuyến TNM 3 và TNT1 do 2 vị trí đang giao nhau.
- Điều chỉnh giảm hố ga và công qua đường tại vị trí hố ga GT6.3.

c. Hạng mục thoát nước thải

Hạ thấp cao độ rãnh thoát nước thải tuyến 1 cho phù hợp với khu đất (ko thay đổi về khối lượng); Điều chỉnh cao độ hố ga thoát nước thải sao cho phù hợp với cao độ rãnh thoát nước thải; Chuyển từ hố ga lệch sang hố ga cân.

d. Hạng mục cấp điện:

- Điều chỉnh lại phần dịch chuyển đường điện 35KV theo đúng thoả thuận với điện lực Bắc Giang:
- + Chuyển từ dây bọc AC150/19-XLPE thành dây bọc AC120/19-XLPE; Chuyển chủng loại cột trung thế làm mới từ LT18C sang LT18D sử dụng móng cột đúp loại MS6CK và cột đơn MS7B.

- Bổ sung dịch chuyển đường điện hạ thế:

+ Dịch chuyển đường dây hạ áp sau TBA Đồng Vương 1: bổ sung 07 vị trí cột sử dụng cột bê tông LT10C (theo thỏa thuận với điện lực) móng cột bê tông M4F cho cột đơn và móng cột M4KF cho cột đôi; Dịch chuyển hòm công tơ từ cột cũ sang cột mới sau dịch chuyển; Kéo mới cáp vặn xoắn AL/XLPE-4x120mm<sup>2</sup> từ tủ phân phối 0,4kV TBA Đồng Vương 1 đến cột 1.4 tròng mới sau dịch chuyển chiều dài khoảng 150m. Kéo mới cáp vặn xoắn AL/XLPE-4x50mm<sup>2</sup> từ cột 1.4 tròng mới đến cột 1.4/1.5 khoảng 117m.

3. Chi phí, nguồn vốn

- Tổng chi phí dự phòng: **85.296.000 đồng** (*Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu hai trăm chín sáu nghìn đồng chẵn*).

- Tổng kinh phí điều chỉnh, bổ sung tạm tính: **23.092.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai ba triệu không trăm chín hai nghìn đồng chẵn*).

- Chi phí bổ sung lấy theo giá trị được thẩm định, phê duyệt.

- Nguồn vốn: Lấy từ chi phí dự phòng của dự án.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị UBND huyện cho phép sử dụng kinh phí dự phòng để thực hiện điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình trên để chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: KT&HT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Phùng Minh Sơn**

