

BIỂU BÁO CÁO CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, DÂN CƯ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN

(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày /05/2023 của UBND huyện)

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)	Thời gian thực hiện dự án	Kế hoạch tiến độ chi tiết	Công việc đã thực hiện trong kỳ báo cáo	Đánh giá so với kế hoạch tiến độ chi tiết	Ghi chú
I	Các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư						
1	Khu số 2, thuộc KDC mới thị trấn Bó Hạ, huyện Yên Thế	97.549,7	2021-2024	- Quý II-III/2021 lựa chọn nhà đầu tư; - Từ Quý IV/2021-Quý IV/2023 Hoàn thành thủ tục đất đai, xây dựng, thi công - Từ Quý I/2024 Kinh doanh	Đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 2 đợt: Đợt 1 được 18.602,2 m ² ; kinh phí thực hiện GPMB đợt 1 là 5.127.483.900 đồng, đợt 2 được 24.960,6 m ² ; kinh phí thực hiện GPMB đợt 2 là 4.929.496.360 đồng,	Chậm tiến độ	
2	Khu số 2, thuộc KDC trung tâm xã Phồn Xương, huyện Yên Thế	789.923,0	9 năm	- Quý II-III/2021 lựa chọn nhà đầu tư; - Từ Quý IV/2021-Quý IV/2025 Hoàn thành thủ tục đất đai, xây dựng, thi công - Từ Quý IV/2025 Kinh doanh	Chưa triển khai lựa chọn nhà đầu tư; Đang thực hiện các thủ tục đề nghị điều chỉnh dự án	Chậm tiến độ	
3	Khu dân cư trung tâm xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế	148.953,0	5 năm	- Quý IV/2021-I/2022 lựa chọn nhà đầu tư; - Từ Quý I/2022-Quý I/2024 Hoàn thành thủ tục đất đai, xây dựng, thi công - Từ Quý II/2024 Kinh doanh	Đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 101.935,2m ² ; kinh phí thực hiện GPMB là 23.131.350.790 đồng	Đạt tiến độ đề ra	
II	Các dự án đã được chấp thuận danh mục dự án đầu tư đang trình chấp thuận chủ trương đầu tư						