

Số: /QĐ-UBND

Yên Thế, ngày tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình
Xây nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Hương Vĩ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 981/BC-TCKH ngày 04/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

- Tên công trình: Xây nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Hương Vĩ.

- Địa điểm xây dựng: Tại xã Hương Vĩ.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

- Khởi công: Tháng 09/2022. Hoàn thành: Tháng 02/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	3.426.612.000	3.305.954.000	2.277.304.000	1.028.650.000
1. Nguồn vốn đầu tư công	0	0	0	0
2. Nguồn vốn khác	3.426.612.000	3.305.954.000	2.277.304.000	1.028.650.000
2.1 Ngân sách huyện	3.426.612.000	3.305.954.000	2.277.304.000	1.028.650.000

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	3.426.612.000	3.305.954.000
- Chi phí xây lắp	3.036.355.000	2.943.765.000
- Chi phí quản lý dự án	92.617.000	92.617.000
- Chi phí tư vấn	269.082.000	245.782.000
- Chi khác	28.558.000	23.790.000
- Dự phòng	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư*Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số			3.305.954.000	
Tài sản cố định			3.305.954.000	
Tài sản lưu động				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	3.305.954.000	
1. Nguồn vốn đầu tư công	0	
2. Nguồn vốn khác	3.305.954.000	
2.1 Ngân sách huyện	3.305.954.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 22 tháng 8 năm 2023 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 1.028.650.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)

2. Đơn vị tiếp nhận được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường THCS Hương Vĩ	3.305.954.000	0

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXD huyện, Trường THCS Hương Vĩ, Kho bạc Nhà nước Yên Thế và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Thân Minh Sâm

BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2023 của Chủ tịch UBND huyện)**Đơn vị tính: Đồng*

Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền
Công nợ phải thu		0
Công nợ phải trả		1.028.650.000
Liên danh công ty TNHH TV và XD Hoàng Nga và công ty TNHH Vi Long	Chi phí xây lắp	985.896.000
Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Thế	Chi phí quản lý dự án	12.617.000
	Chi phí giám sát thi công	9.540.000
	Chi phí thẩm định KQLCNT	1.344.000
Phòng Kinh tế và hạ tầng	Lệ phí thẩm định BCKTKT	651.000
Phòng Tài chính – Kế hoạch	Chi phí thẩm tra quyết toán	18.602.000