

Số: /QĐ-UBND

Yên Thế, ngày tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng  
Dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT 292 (đoạn từ cầu Bồ Hạ đến thị trấn Phồn  
Xương) huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 363/BC-TCKH ngày 13/5/2024,

### QUYẾT ĐỊNH:

#### Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT 292 (đoạn từ cầu Bồ Hạ đến thị trấn Phồn Xương) huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
- Tên công trình, hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ GPMB.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh Bắc Giang
- Đơn vị tư vấn thực hiện bồi thường: Trung tâm phát triển QĐ&QLTT GTXDMT huyện (trước là Trung tâm PTQĐ & CCN)
- Địa điểm: Tại huyện Yên Thế
- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2021-10/2023

## Điều 2. Kết quả đầu tư:

### 1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
TMDT của dự án	158.087.358.000			
Các HM QT kỳ này	37.068.364.000	36.711.483.700	36.625.823.000	85.660.700
<b>1. Nguồn vốn đầu tư công</b>	<b>37.068.364.000</b>	<b>36.711.483.700</b>	<b>36.625.823.000</b>	<b>85.660.700</b>
1.1 Ngân sách tỉnh	37.068.364.000	36.711.483.700	36.625.823.000	85.660.700
2. Nguồn vốn khác	0	0	0	0

### 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán	Chênh lệch so với dự toán
<b>Tổng số</b>	<b>37.068.364.000</b>	<b>36.711.483.700</b>	<b>0</b>
- Chi phí bồi thường GPMB	37.068.364.000	36.653.022.700	0
- Chi khác	0	58.461.000	

## Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

### 1. Chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của GPMB là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>36.711.483.700</b>	
Vốn ngân sách tỉnh	36.711.483.700	

### 2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản đầu tư thuộc dự án:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn
Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh Bắc Giang	36.711.483.700	0

### 3. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 12 tháng 3 năm 2024 là:

+ Tổng nợ phải thu: 405.609.300 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 491.270.000 đồng

(Chi tiết theo biểu kèm theo)

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 4.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm PTQĐ&QLTT GTXDMT huyện, Kho bạc Nhà nước huyện và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Chi cục Thuế;
- LĐ, CV Văn phòng HĐND & UBND.
- Lưu VT.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tuyên**

**BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 5/2024 của Chủ tịch UBND huyện)

Đơn vị tính: đồng

<b>Tên cá nhân, đơn vị</b>	<b>Nội dung thực hiện</b>	<b>Số tiền</b>
<b>Công nợ phải thu</b>		<b>-405.609.300</b>
- Trung tâm phát triển Quỹ đất và QLTT GTXDMT	Chi trả tiền bồi thường GPMB	-405.609.300
<b>Công nợ phải trả</b>		<b>491.270.000</b>
- Trung tâm phát triển Quỹ đất và QLTT GTXDMT	Chi phí tổ chức thực hiện công tác GPMB	432.809.000
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện	Chi phí thẩm tra quyết toán GPMB	58.461.000