

Số: /QĐ-UBND

Yên Thế, ngày tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Khu dân cư trung tâm xã Đông Vương, huyện Yên Thế (giai đoạn 1).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 7711/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Khu dân cư trung tâm xã Đông Vương, huyện Yên Thế (giai đoạn 1); Số 1848/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Khu dân cư trung tâm xã Đông Vương, huyện Yên Thế (giai đoạn 1); Số 4531/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 về phê duyệt điều chỉnh Thiết kế BVTC-Dự toán công trình: Khu dân cư trung tâm xã Đông Vương, huyện Yên Thế (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 1008/BC-TCKH ngày 02/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu dân cư trung tâm xã Đông Vương, huyện Yên Thế (giai đoạn 1).

(Chi tiết theo biểu kèm theo)

Điều 2. Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CN huyện, Kho bạc Nhà nước huyện và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Lưu: HS, VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khu dân cư trung tâm xã Đồng Vương, huyện Yên Thế (giai đoạn 1)

(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện)

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu LCNT	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: Thi công xây dựng và dự phòng	8.120.511.000 Bao gồm: Xây lắp: 8.120.511.000 Dự phòng: 0 đồng	Vốn ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Hợp đồng trộn gói	180 ngày từ ngày HĐ có hiệu lực
2	Gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT	31.508.000		Chỉ định thầu rút gọn				45 ngày từ ngày HĐ có hiệu lực
3	Gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMT; kết quả LCNT	8.120.000						45 ngày từ ngày HĐ có hiệu lực
4	Gói thầu: Quản lý dự án	235.576.000						180 ngày từ ngày HĐ có hiệu lực
5	Gói thầu: Giám sát thi công	208.372.000						180 ngày từ ngày HĐ có hiệu lực
6	Gói thầu: bảo hiểm	12.181.000				Quý IV năm 2022	180 ngày từ ngày HĐ có hiệu lực	
Tổng giá gói thầu: 8.616.268.000 đồng								