

Số: /BC-TCKH

Yên Thế, ngày tháng 02 năm 2023

## **BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

### **Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cấm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Bố Hạ và các vùng phụ cận huyện Yên Thế**

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Yên Thế

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt nhiệm vụ dự án: Cấm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Bố Hạ và các vùng phụ cận huyện Yên Thế;

Xét tờ trình số 51/TTr-KTHT ngày 13/2/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Bố Hạ và các vùng phụ cận huyện Yên Thế;

Sau khi kiểm tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thế Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Bố Hạ và các vùng phụ cận huyện Yên Thế gồm các nội dung sau:

#### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

##### **1. Khái quát về công trình:**

a) Tên dự án: Cấm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Bố Hạ và các vùng phụ cận huyện Yên Thế

b) Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 1.055.871.000 đồng. *(Một tỷ không trăm năm mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi một nghìn đồng)*

c) Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện

d) Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Thế;

- Đại diện chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2023

e) Địa điểm: Tại huyện Yên Thế

g) Quy mô: *(Theo Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt)*

##### **2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 0 đồng.

b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc KH LCNT nhà thầu: 1.055.871.000 đồng

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không

đ) Tổng giá trị các phần công việc: 1.055.871.000 đồng

e) Tổng mức đầu tư của dự án: 1.055.871.000 đồng

## II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU.

### 1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

**Bảng số 1**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	<i>Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch</i>	x	
2	<i>Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án</i>	x	
3	<i>Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)</i>		
4	<i>Các văn bản pháp lý liên quan</i>	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Đầy đủ căn cứ pháp lý để trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

### 2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

**Ý kiến thẩm định:** Chủ đầu tư phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

### 3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu				
STT	Đề nghị của Chủ đầu tư		Đề nghị của cơ quan thẩm định (Theo hồ sơ được phê duyệt)	
	Tên công việc	Giá trị (đồng)	Tên công việc	Giá trị (đồng)
1	Gói thầu: Cắm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Bồ Hạ và các vùng phụ cận huyện Yên Thế	1.045.182.000	Gói thầu: Cắm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Bồ Hạ và các vùng phụ cận huyện Yên Thế	1.045.182.000
2	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	8.529.000	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	8.529.000
3	Chi phí thẩm định HSMT + Kết quả LCNT	2.160.000	Chi phí thẩm định HSMT + Kết quả LCNT	2.160.000
<b>2</b>	<b>Tổng</b>	<b>1.055.871.000</b>	<b>Tổng</b>	<b>1.055.871.000</b>

Ý kiến thẩm định về tổng giá trị các phần công việc: Chủ đầu tư đề nghị tổng giá trị phần công việc là 1.055.871.000 đồng. Qua thẩm định, đối chiếu hồ sơ công trình được phê duyệt tổng giá trị các phần công việc là 1.055.871.000 đồng.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo **Bảng số 2** dưới đây:

**Bảng số 2**

<b>TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU</b>			
<b>S T T</b>	<b>Nội dung thẩm định</b>	<b>Kết quả thẩm định</b>	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu		X
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- **Ý kiến thẩm định:** Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Chủ đầu tư đề nghị phù hợp với nội dung của dự án đã được phê duyệt và tuân thủ theo các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó:

- Tên gói thầu: Phù hợp theo nội dung công việc dự án được phê duyệt.

- Giá gói thầu: Xác định trên cơ sở dự toán công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

- Nguồn vốn: Dự án được phân bổ tại Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện, số tiền 500 triệu đồng, đảm bảo nguồn vốn để thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu: Cấm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Bồ Hạ và các vùng phụ cận huyện Yên Thế đảm bảo các điều kiện áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng và phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

+ Các gói thầu: Tư vấn Lập HSMT + đánh giá HSDT và gói thầu tư vấn thẩm định HSMT + Kết quả LCNT đảm bảo các điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn quy định tại Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 và Điều 54, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

+ Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn chưa

thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 08/2022/TTBKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo phù hợp quy mô đầu tư, thời gian thực hiện dự án và tiến độ nguồn vốn được bố trí.

- Loại hợp đồng: Phù hợp theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu năm 2013.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Chủ đầu tư đề nghị tổng giá trị phần công việc là 1.055.871.000 đồng. Qua thẩm định, đối chiếu hồ sơ công trình được phê duyệt tổng giá trị các phần công việc là 1.055.871.000 đồng. Cụ thể như sau:

STT	Đề nghị của Chủ đầu tư		Đề nghị của cơ quan thẩm định (Theo hồ sơ được phê duyệt)	
	Tên công việc	Giá trị (đồng)	Tên công việc	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.055.871.000	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.055.871.000
4	<b>Tổng</b>	<b>1.055.871.000</b>	<b>Tổng</b>	<b>1.055.871.000</b>

Tổng giá trị các phần công việc không vượt tổng mức đầu tư được duyệt

## V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Đối với phần công việc đã thực hiện: Qua thẩm định, đơn vị thẩm định thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư.

- Đối với phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Qua thẩm định, đơn vị thẩm định thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư.

- Đối với phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Qua thẩm định, đơn vị thẩm định thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư.

### 2. Kiến nghị

a. Những đề nghị: Sau khi kế hoạch đấu thầu được duyệt, đề nghị chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện tuân thủ các quy định về lựa chọn nhà thầu của pháp luật

b. Kiến nghị: Trên cơ sở tờ trình của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cắm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Bồ Hạ và

các vùng phụ cận huyện Yên Thế theo nội dung như sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu LCNT	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: Cắm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Bồ Hạ và các vùng phụ cận huyện Yên Thế	1.045.182.000	Vốn ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Hợp đồng trộn gói	30 ngày từ ngày HĐ có hiệu lực
2	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	8.529.000		Chi định thầu rút gọn				45 ngày từ ngày HĐ có hiệu lực
3	Chi phí thẩm định HSMT + Kết quả LCNT	2.160.000						
Tổng giá gói thầu: 1.055.871.000 đồng								

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Lưu: VT.

**KT.TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Thân Nhân Khuyến**