

Số: /QĐ-UBND

Yên Thế, ngày tháng 4 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**Công trình: Cải tạo, sửa chữa đường 268.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa đường 268;*

*Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 276/BC-TCKH ngày 25/4/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa đường 268 (*chi tiết Phụ lục kèm theo*).

**Điều 2.** Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Văn phòng HĐND và UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc Nhà nước huyện và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuyên**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

### Công trình: Cải tạo, sửa chữa đường 268

(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2023 của Chủ tịch UBND huyện)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu LCNT	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng và dự phòng	977.669.000 Trong đó: + Xây lắp: 977.669.000 + Dự phòng: 0	Vốn ngân sách huyện.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2023	Hợp đồng trộn gói	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Tư vấn giám sát thi công	31.315.000						120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Tư vấn quản lý dự án	29.565.000						120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá gói thầu: 1.038.549.000 đồng								