

Số: 339/TTr-QLDA

Yên Thế, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Sửa chữa khu xử lý rác thải sinh hoạt xã An Thượng, huyện Yên Thế

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa khu xử lý rác thải sinh hoạt xã An Thượng, huyện Yên Thế;

Ban QLDA đầu tư xây dựng đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện Yên Thế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

- Tên dự án: Sửa chữa khu xử lý rác thải sinh hoạt xã An Thượng, huyện Yên Thế.
- Tổng mức đầu tư: **363.670.000** đồng. (*Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn*)
- Tên chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Thế.
- Nguồn vốn: Ngân sách huyện.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023.
- Địa điểm: xã An Thượng.

- Quy mô dự án: Theo Quyết định 1164/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Phần công việc đã thực hiện:

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Minh Bắc Giang	17.947.000	Số 1164/QĐ-UBND ngày 23/3/2023
Tổng cộng: 17.947.000 đồng (Mười bảy triệu, chín trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)				

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA ĐTXD huyện	8.977.000
2	Chi phí giám sát	Ban QLDA ĐTXD huyện	7.940.000
3	Lệ phí thẩm định BCKTKT	Phòng KT&HT huyện	69.000
4	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH huyện	1.974.000
5	Chi phí dự phòng		17.327.000
Tổng cộng: 36.287.000 đồng (Ba mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi bảy nghìn đồng)			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

3.1. Biểu kế hoạch đấu thầu:

Bảng số 3

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng và dự phòng	309.436.000 Trong đó: + Xây lắp: 309.436.000 + Dự phòng: 0	Vốn ngân sách huyện	Chỉ định thầu	-	Quý II năm 2023	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
Tổng giá gói thầu: 309.436.000 đồng (Ba trăm linh chín triệu, bốn trăm ba mươi sáu nghìn đồng)								

3.2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:

- Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án;
- Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

- Đảm bảo quy mô hợp lý phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước.

b) Các gói thầu:

* **Tên gói thầu:** Thi công xây dựng và dự phòng.

* **Giá gói thầu:** 309.436.000 đồng.

- Giải trình giá gói thầu: Thời gian thực hiện các gói thầu ngắn do vậy dự phòng bằng 0.

c) Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

Hình thức LCNT: Chỉ định thầu;

Phương thức LCNT: -

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2023

e) Loại hợp đồng: Trọn gói

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

III. Tổng giá trị các phần công việc.

Bảng số 5

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	17.947.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	36.287.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	309.436.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0
Tổng giá trị các phần công việc		363.670.000
Tổng mức đầu tư của dự án		363.670.000

IV. Kiến nghị.

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ban QLDA đầu tư xây dựng đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện Yên Thế xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa khu xử lý rác thải sinh hoạt xã An Thượng, huyện Yên Thế./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS, VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hiếu