

Số: /TTr-KTHT

Yên Thế, ngày tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa đường 268

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường 268.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện Yên Thế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung sau đây:

#### I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa đường 268.
- Tổng mức đầu tư: **1.152.711.000** đồng (*Bằng chữ: Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu bảy trăm mười một nghìn đồng*).
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
- Nguồn vốn: Ngân sách huyện (được ghi danh mục tại Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Yên Thế).
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023.
- Địa điểm: Các xã Đồng Vương, Hồng Kỳ, Đồng Kỳ và thị trấn Bó Hạ, huyện Yên Thế.

- Quy mô dự án: Theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

## II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

### 1. Phần công việc đã thực hiện

**Bảng số 1**

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí lập báo cáo KTKT	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhật Phát Bắc Giang	52.794.000	Trọn gói	30 ngày	1444/QĐ-UBND ngày 07/4/2023
<b>Tổng cộng: 52.794.000 đồng</b> <i>(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu bảy trăm chín mươi bốn nghìn đồng)</i>						

### 2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

**Bảng số 2**

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Lệ phí thẩm định BCKTKT	Phòng KTHT	219.000
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH	6.258.000
3	Chi phí dự phòng		54.891.000
<b>Tổng cộng: 61.368.000 đồng</b> <i>(Bằng chữ: Sáu mươi một triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng)</i>			

### 3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

#### 3.1. Biểu kế hoạch đấu thầu

**Bảng số 3**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Thi công xây dựng công trình	977.669.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
2	Tư vấn giám sát thi công	31.315.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
3	Tư vấn quản lý dự án	29.565.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
<b>Tổng cộng: 1.038.549.000 đồng</b> (Bằng chữ: Một tỷ không trăm ba mươi tám triệu năm trăm bốn mươi chín nghìn đồng)								

### 3.2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

#### a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu

- Tên gói thầu được lập trên cơ sở phù hợp với các nội dung công việc trong Báo cáo KTKT được duyệt.

- Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...);

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

#### b) Giá gói thầu:

- Gói số 01: 977.669.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

- Gói số 02: 31.315.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi một triệu ba trăm mười lăm nghìn đồng).

- Gói số 03: 29.565.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

c) Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Chỉ định thầu rút gọn; một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Gói thầu số 2: Chỉ định thầu rút gọn; một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Gói thầu số 3: Chỉ định thầu rút gọn; một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2023.

e) Loại hợp đồng: Trọn gói.

f) Thời gian thực hiện hợp đồng

- Gói số 01: Thời gian thực hiện 120 ngày kể từ ngày khởi công.
- Gói số 02: Thời gian thực hiện 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Gói số 03: Thời gian thực hiện 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

### III. Tổng giá trị các phần công việc

**Bảng số 5**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	52.794.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	61.368.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.038.549.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0
<b>Tổng giá trị các phần công việc</b>		<b>1.152.711.000</b>
<b>Tổng mức đầu tư của dự án</b>		<b>1.152.711.000</b>

### IV. Kiến nghị

Trên đây là kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa đường 268. Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt để Phòng triển khai các bước tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HS.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Dương Đoàn Thanh**