

Số: /BC-TCKH

Yên Thế, ngày tháng 10 năm 2023

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**  
**Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**Công trình: Khu dân cư bản Quỳnh Lâu xã Tam Tiến**

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Yên Thế

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 và số 04/2023/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 4217/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu dân cư bản Quỳnh Lâu xã Tam Tiến;

Xét tờ trình số 1133/TTr-BQLDA ngày 16/10/2023 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu dân cư bản Quỳnh Lâu xã Tam Tiến;

Sau khi kiểm tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thế Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu dân cư bản Quỳnh Lâu xã Tam Tiến gồm các nội dung sau:

**I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Khái quát về dự án:**

- Tên dự án: Khu dân cư bản Quỳnh Lâu xã Tam Tiến
- Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 58.968.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu đồng)
- Nguồn vốn: Ngân sách huyện
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024
- Địa điểm: Tại xã Tam Tiến, huyện Yên Thế
- Quy mô công trình: Theo quyết định số 4217/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

## 2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 436.690.000 đồng.
- b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 20.869.228.000 đồng.
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 881.994.000 đồng
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): 36.780.088.000 đồng
- đ) Tổng giá trị các phần công việc: 58.968.000.000 đồng
- e) Tổng mức đầu tư của dự án: 58.968.000.000 đồng

## II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU.

### 1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:  
Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

**Bảng số 1**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	<i>Quyết định phê duyệt dự án</i>	x	
2	<i>Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án</i>	x	
3	<i>Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)</i>		
4	<i>Các văn bản pháp lý liên quan</i>	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Đầy đủ căn cứ pháp lý để trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Công trình đã được phê duyệt dự án tại Quyết định số 4217/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

- Kế hoạch vốn: Dự án được phân bổ tại Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND huyện là 500 triệu đồng

### 2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

**Ý kiến thẩm định:** Chủ đầu tư phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

### 3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phù hợp với nội dung công việc, cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND huyện và Chủ đầu tư phê duyệt; phù hợp với kết quả triển khai thực hiện các công việc của dự án

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo **Bảng số 2** dưới đây:

**Bảng số 2**

<b>TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU</b>			
<b>Stt</b>	<b>Nội dung thẩm định</b>	<b>Kết quả thẩm định</b>	
		<b>Tuân thủ, phù hợp</b>	<b>Không tuân thủ hoặc không phù hợp</b>
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- **Ý kiến thẩm định:** Căn cứ các tài liệu do chủ đầu tư trình thẩm định và kết quả được tổng hợp tại Bảng số 2, căn cứ vào các quy định của pháp luật về Đấu thầu, các văn bản pháp luật liên quan, các nội dung yêu cầu của dự án, Cơ quan thẩm định cơ bản nhất trí với các nội dung trình thẩm định, phê duyệt của Chủ đầu tư

c. Thẩm định về giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị của các phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phần việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với nội dung dự án, tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

## **V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

### **1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Cơ quan thẩm định thống nhất về kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Chủ đầu tư trình. Đề nghị chủ đầu tư lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, các dự án còn lại áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 08/2022/TTBKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

### **2. Kiến nghị**

2.1. Những đề nghị: Sau khi kế hoạch đấu thầu được duyệt, đề nghị chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện tuân thủ các quy định về lựa chọn nhà thầu của pháp luật.

2.2. Kiến nghị: Sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, đề nghị Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu theo đúng quy định của pháp luật về Đấu thầu; nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo mục tiêu: Cạnh tranh, công

bằng, minh bạch và hiệu quả; chỉ thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án khi nguồn vốn bố trí cho dự án được cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ..

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban QLDAĐTXD huyện;
- Lưu: VT.

**KT.TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Thân Nhân Khuyến**

**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Dự án: Khu dân cư bản Quỳnh Lâu xã Tam Tiến***(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH ngày /10/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện)*

<b>STT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức LCNT</b>	<b>Phương thức LCNT thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 2	5.222.000	Vốn ngân sách huyện	Chỉ định thầu	-	Quý IV năm 2023	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn thiết kế BVTC – dự toán	639.981.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Trọn gói	30 ngày
3	Rà phá bom mìn, vật nổ	132.480.000		Chỉ định thầu	-	Quý IV năm 2023	Trọn gói	15 ngày
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán	104.311.000		Chỉ định thầu	-	Quý IV năm 2023	Trọn gói	15 ngày
<b>Tổng giá gói thầu: 881.994.000 đồng</b>								