

Số: /BC-TCKH

Yên Thế, ngày tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Dự án: Xây dựng đường nối tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 huyện Yên Thế**

Kính gửi: UBND huyện Yên Thế

Căn cứ Tờ trình số 29/TTr-QLDA ngày 09/01/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện về việc thẩm định điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo thẩm định điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

Dự án: Xây dựng đường nối tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 huyện Yên Thế, gồm: Tờ trình số 29/TTr-QLDA ngày 09/01/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện đề nghị thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư; Báo cáo số 26/BC-QLDA ngày 08/01/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư; Báo cáo số 27/BC-QLDA ngày 08/01/2024 của Ban QLDA ĐTXD về thẩm định nội bộ điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

- Các tài liệu khác liên quan.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Căn cứ Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022;
- Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế; Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 17/03/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;

6. Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

7. Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc Giao cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện Yên Thế;

8. Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện Yên Thế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường nối tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 huyện Yên Thế;;

9. Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cầu Gò, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000); Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 13/10/2020, Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 10/03/2022, Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Gò huyện Yên Thế đến năm 2035 (tỷ lệ 5.000);

10. Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 15/04/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Cầu Gò, huyện Yên Thế;

11. Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 07/09/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

12. Căn cứ Thông báo số 344/TB-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện Yên Thế về thông báo kết luận phiên giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 23/11/2023;;

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
2. Hình thức thẩm định: Nghiên cứu hồ sơ

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ.

Khái quát chung về dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 17/9/2021.

- 1.1. Tên dự án: Xây dựng đường nối tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 huyện Yên Thế
- 1.2. Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Yên Thế
- 1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Thế;
- 1.4. Địa điểm: Xã Đồng Lạc, Tân Sỏi
- 1.5. Tổng mức đầu tư ban đầu: 46,0 tỷ đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng)

1.6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện

1.7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

II. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Dự án Xây dựng đường nội tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 huyện Yên Thế triển khai thực hiện khởi công năm 2022 hoàn thành hạng mục trục đường chính đưa vào sử dụng năm 2023, đến nay toàn hệ thống vỉa hè chưa triển khai. Tuy nhiên trên cơ sở điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư phía Nam xã Đồng Lạc dẫn đến phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường TL.294C (tuyến đường nối TL.292 và TL.294) theo hướng điều chỉnh giảm chủ trương đầu tư đoạn qua khu dân cư phía Nam xã Đồng Lạc từ MC 23m xuống MC 12m (lòng đường 10,5m, vỉa hè $0,75 \times 2 = 1,5\text{m}$); phần mặt cắt còn lại 12m để triển khai dự Khu dân cư phía Nam xã Đồng Lạc đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Nội dung, quy mô đầu tư điều chỉnh,

Theo nội dung, quy mô đầu tư đã được phê duyệt là:

- Đầu tư Xây dựng mới tuyến đường nối tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 theo điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bó Hạ và vùng phụ cận, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000) được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 với tổng chiều dài toàn tuyến 1.334,09m; điểm đầu tuyến giao cắt với ĐT.294 tại lý trình Km1+740, điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh ĐT.292 tại lý trình Km14+180

- Đầu tư xây dựng mới tuyến theo tiêu chuẩn đường đô thị (TCVN 104-2007) có phân kỳ đầu đầu tư, cụ thể: Theo quy hoạch có mặt cắt 23,0m, trong đó mặt đường $B_m = 11,0\text{m}$ và hè đường $2 \times 6,0\text{m} = 12,0\text{m}$ được phân kỳ đầu tư với chiều rộng nền đường $B_n = 12,0\text{m}$; chiều rộng mặt đường $B_m = 10,50\text{m}$; chiều rộng lề 4 đường $B_l = 2 \times 0,75\text{m} = 1,50\text{m}$. Riêng đoạn tuyến đi qua khu vực đồi từ Km0+956-Km1+150 đầu tư nền đường đủ 23m theo quy hoạch để hạn chế sạt lở mái ta luy xuống mặt đường và bổ sung nguồn đất đắp cho công trình.

- Nội dung đầu tư bao gồm các hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông; kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm. Các hạng mục chưa đầu tư trong giai đoạn này gồm hệ đường, chiếu sáng, cây xanh...

Nay điều chỉnh quy mô đầu tư như sau:

- Đầu tư Xây dựng mới tuyến đường nối tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 theo điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bó Hạ và vùng phụ cận, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000) được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 với tổng chiều dài toàn tuyến 1.334,09m; điểm đầu tuyến giao cắt với ĐT.294 tại lý trình Km1+740, điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh ĐT.292 tại lý trình Km14+180.

- Đầu tư xây dựng mới tuyến theo tiêu chuẩn đường đô thị (TCVN 104-2007) có phân kỳ đầu đầu tư, cụ thể: Theo quy hoạch có mặt cắt 23,0m, trong đó

mặt đường $B_m=11,0m$ và hè đường $2 \times 6,0m=12,0m$ được phân kỳ đầu tư với chiều rộng nền đường $B_n = 12,0m$; chiều rộng mặt đường $B_m = 10,50m$; chiều rộng lề 4 đường $B_l=2 \times 0,75m=1,50m$. Riêng đoạn tuyến đi qua khu vực đồi từ $Km0+956-Km1+150$ đầu tư nền đường đủ $23m$ theo quy hoạch để hạn chế sạt lở mái ta luy xuống mặt đường và bổ sung nguồn đất đắp cho công trình.

- Nội dung đầu tư bao gồm các hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông; kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm.

- Cắt giảm các hạng mục chưa đầu tư trong giai đoạn này gồm hè đường, chiếu sáng, cây xanh... Riêng đoạn từ cọc 80-3m đến cọc Kc dài khoảng $140m$: Cắt giảm không thực hiện đầu tư phần hè đường; chỉ đầu tư nền, mặt đường với $B_n = 12m$; $B_m = 10,50m$; $B_l = 2 \times 0,75 = 1,50m$.

2. Các nội dung khác: Theo Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện Yên Thế

V. KẾT LUẬN

Dự án: Xây dựng đường nối tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 huyện Yên Thế đủ điều kiện để phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, đề nghị UBND huyện xem xét phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- Lưu: VT./.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Đức Dương