

Số: 138 /GM-UBND

Yên Thế, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## GIẤY MỜI

Kính gửi:

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và QLTTGTXDMT, Ban QLDA ĐTXD huyện;
- UBND các xã, thị trấn: Đồng Lạc, Đông Sơn, Tam Tiến, Bồ Hạ;
- Đại diện chủ đầu tư các Dự án: Khu số 2 thuộc khu dân cư mới thị trấn Bồ Hạ, Khu dân cư trung tâm xã Đồng Lạc;
- Đơn vị thi công, đơn vị tư vấn GPMB các dự án.

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4 năm 2024, Chủ tịch UBND huyện mời các ngành, đơn vị liên quan về dự Hội nghị kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án, cụ thể như sau:

**1. Nội dung, thành phần:** Theo Chương trình Hội nghị gửi kèm.

**2. Thời gian:** Từ 13h30', ngày 16/4/2024 (thứ Ba).

(Chi tiết theo chương trình gửi kèm)

**3. Địa điểm:** Tại phòng họp tầng 2, Trụ sở HĐND và UBND huyện.

**4. Phân công chuẩn bị:**

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và QLTTGTXDMT tổng hợp báo cáo tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn huyện; phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD huyện mời thành phần các công ty, đơn vị tư vấn.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp và các điều kiện khác phục vụ Hội nghị.

Đề nghị các thành phần về dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Quang**

## CHƯƠNG TRÌNH

### Hội nghị kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án

(Kèm theo Giấy mời số 138 /GM-UBND ngày 15 /4/2024 của UBND huyện)

TT	Thời gian	Nội dung kiểm điểm tiến độ	Thành phần mời dự
1	Từ 13h30' - 14h15'	Dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn đi trường CĐ nghề Đông Bắc.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện: Chủ trì;</li><li>- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ&amp;QLTTGTXDMMT, Ban QLDA ĐTXD;</li><li>- Xã Đông Sơn, thị trấn Bồ Hạ: Chủ tịch UBND và Công chức địa chính (Nhờ Chủ tịch UBND xã, thị trấn mời giúp);</li><li>- Đơn vị thi công dự án (Nhờ chủ đầu tư mời giúp);</li><li>- Đơn vị tư vấn GPMB dự án (Giao Trung tâm PTQĐ và QLTT GTXDMMT huyện mời).</li></ul>
2	Từ 14h15' – 14h45'	Dự án Xây dựng cầu Đông Sơn trên địa bàn huyện Yên Thế, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện: Chủ trì;</li><li>- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ&amp;QLTTGTXDMMT;</li><li>- Xã Đông Sơn: Chủ tịch UBND và Công chức địa chính (Nhờ Chủ tịch UBND xã mời giúp).</li></ul>
3	Từ 14h45' - 15h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dự án khu số 2 thuộc khu dân cư mới thị trấn Bồ Hạ;</li><li>- Dự án Khu đô thị số 2 Trung tâm thị trấn Bồ Hạ (giáp trường THPT Bồ Hạ)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện: Chủ trì;</li><li>- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ&amp;QLTTGTXDMMT; Ban QLDA ĐTXD;</li><li>- Thị trấn Bồ Hạ: Chủ tịch UBND và Công chức địa chính (Nhờ Chủ tịch UBND thị trấn mời giúp);</li><li>- Đại diện chủ đầu tư Dự án;</li><li>- Đơn vị tư vấn GPMB dự án (Giao Trung tâm PTQĐ và QLTT GTXDMMT huyện mời).</li></ul>

4	Từ 15h45' - 16h15'	- Dự án Khu dân cư bản Quỳnh Lâu, xã Tam Tiến	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện: Chủ trì;</li> <li>- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ&amp;QLTTGTXTDMT, Ban QLDA ĐTXD;</li> <li>- Xã Tam Tiến: Chủ tịch UBND và Công chức địa chính (<i>Nhờ Chủ tịch UBND xã mời giúp</i>);</li> </ul>
5	Từ 16h15' - 16h30'	Dự án Khu dân cư trung tâm xã Đồng Lạc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện: Chủ trì;</li> <li>- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ&amp;QLTTGTXTDMT;</li> <li>- Xã Đồng Lạc: Chủ tịch UBND và Công chức địa chính (<i>Nhờ Chủ tịch UBND xã mời giúp</i>);</li> <li>- Đại diện chủ đầu tư Dự án Khu dân cư trung tâm xã Đồng Lạc;</li> </ul>