

Số: /TTr-KTHT

Yên Thế, ngày tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán xây dựng
Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn,
huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc (lần 2)

Kính gửi: UBND huyện Yên Thế.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang, ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 292/KTHT-XD ngày 06/5/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

Sau khi xem xét, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị UBND huyện phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc (lần 2), với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Thế (đại diện chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thế).

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nâng cao chất lượng và tăng cường tính kết nối khu vực với QL1, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

4. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng chủ yếu áp dụng: Theo Quyết định đã được phê duyệt.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Bổ sung xử lý mái taluy sạt trượt bằng giải pháp đào hạ hết phạm vi mái taluy dương để tận dụng đất đào bồi cấp III để đắp đất còn thiếu từ cọc 259 (Km10+057) đến cọc 266 (Km10+192) với chiều dài khoảng 135m (bên trái tuyến).

- Điều chỉnh tăng chi phí cấp quyền khai thác đất theo Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

- Điều chỉnh giảm chi phí mua đất theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

6. Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh Công ty cổ phần kiến trúc Việt Bách và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh.

7. Chủ nhiệm lập dự án: Trịnh Quang Huy.

8. Địa điểm xây dựng: TT Bô Hạ, xã Đông Sơn.

9. Loại cấp công trình: Công trình giao thông, cấp II.

10. Số bước thiết kế: Hai bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công).

11. Phương án xây dựng: Xây mới.

12. Thiết bị công nghệ: Không.

13. Phương án GPMB, tái định cư: Giao cho Trung tâm PTQĐ&QLTT, GT, XD, MT thực hiện.

14. Tổng mức đầu tư giảm: **2.305.579.000** đồng (*Bằng chữ: Giảm hai tỷ, ba trăm linh năm triệu, năm trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng giảm: 2.850.656.000 đồng.

- Chi phí khác 545.077.000 đồng.

15. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (lấy từ nguồn dự phòng của công trình).

16. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

17. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

18. Thời hạn sử dụng công trình: 10 năm đối với mặt đường BTN; 100 năm đối với công trình cầu.

19. Các nội dung khác: Theo thông báo kết quả thẩm định số 292/KTHT-XD ngày 06/5/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị UBND huyện phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bô Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc (lần 2) để Chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HS.

TRƯỞNG PHÒNG

Dương Đoàn Thanh