

Số: /QĐ-UBND

Yên Thế, ngày tháng 5 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán xây dựng công trình:  
**Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn,  
huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc (lần 2)**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang: Số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Số 2307/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc; số 82/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 phê duyệt điều chỉnh dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc;

*Căn cứ Văn bản số 1535/UBND-KTN ngày 27/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bó Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc;*

*Theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 293/TTr-KTHT ngày 06/5/2024.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bó Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc (lần 2), với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bó Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Thế (đại diện chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thế).

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng và tăng cường tính kết nối khu vực với QL1, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

4.2. Quy mô bổ sung:

- Bổ sung xử lý mái taluy sạt trượt bằng giải pháp đào hạ hết phạm vi mái taluy dương để tận dụng đất đào đòi cấp III để đắp đất còn thiếu từ cọc 259 (Km10+057) đến cọc 266 (Km10+192) với chiều dài khoảng 135m (bên trái tuyến).

- Điều chỉnh tăng chi phí cấp quyền khai thác đất theo Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

- Điều chỉnh giảm chi phí mua đất theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

5. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Liên danh Công ty cổ phần kiến trúc Việt Bách và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh.

6. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Bó Hạ và xã Đông Sơn.

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: Dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II, thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế: 10 năm đối với mặt đường BTN, 100 năm đối với công trình cầu.

8. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo Quyết định đã được phê duyệt.

9. Tổng mức đầu tư xây bổ sung:

Tổng mức đầu tư giảm: **2.305.579.000** đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm linh năm triệu, năm trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn*).

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng giảm: 2.850.656.000 đồng.
- Chi phí khác 545.077.000 đồng.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (lấy từ nguồn dự phòng của công trình).

12. Hình thức tổ chức QLDA được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không.

14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có): Không.

15. Các nội dung khác: Theo thông báo kết quả thẩm định số 292/KTHT-XD ngày 06/5/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

**Điều 2.** Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc Nhà nước huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thế và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tuyên**