

Số: /BC-UBND

Yên Thế, ngày tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 3 năm 2024

Thực hiện Công văn số 260/ HĐND-CTHĐND ngày 05/4/2024 của Ban Văn Hóa - Xã hội về Xây dựng báo cáo phục vụ khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. UBND huyện Yên Thế báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. Kết quả thực hiện một số Chương trình, Dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư (Dự án 5, Dự án 6, Dự án 7, Dự án 8)

##### 1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình của tỉnh, trung ương; UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chương trình.

(Có biểu chi tiết số 01 kèm theo)

##### 2. Kết quả thực hiện

**2.1 Kết quả thực hiện nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật, hỗ trợ đào tạo sơ cấp và chương trình đào tạo dưới 3 tháng và truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.**

Tổng kinh phí: 1.730 triệu đồng (Giai đoạn 2022-2024)

**2.1.1. Năm 2022:** Số kinh phí được giao 620 triệu đồng. Tổ chức mở 06 lớp cho 180 học viên học nghề: Sửa chữa cơ khí: 60 người; trồng cây cam, chanh, bưởi: 30 người; Chăn nuôi Gà đồi vườn: 90 người.

Giải ngân 611, 880 triệu đồng, đạt 98,7% kế hoạch.

**2.1.2. Năm 2023:** Tổng kinh phí: 588,120 triệu đồng (Trong đó: Chuyển nguồn năm 2022 sang: 8,120 triệu đồng; Số kinh phí giao năm 2023: 580 triệu đồng). Thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề: 448,120 triệu đồng, truyền thông về giáo dục nghề nghiệp: 140 triệu đồng.

Tổ chức mở 04 lớp cho 102 học viên học nghề: Sửa chữa cơ khí: 26 người; Chăn nuôi thú y: 76 người

Giải ngân: 579,145 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch.

**2.1.3. Năm 2024:** Tổng kinh phí: 398,195 triệu đồng (*Trong đó: kinh phí giao năm 2024 là 390 triệu đồng; kinh phí năm 2023 chuyển sang là 8,195 triệu đồng*).

Tổ chức 03 lớp dạy nghề Nông nghiệp và Phi nông nghiệp: với số học viên khoảng 105 người. Đang tổ chức thực hiện.

\* Kết quả thực hiện nội dung truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Kinh phí giao năm 2023: 140 triệu đồng; năm 2024: 140 triệu đồng.

Tổ chức tuyên truyền và thông báo hệ thống truyền thanh cơ sở phát các tin, bài về công tác đào tạo nghề cho các đối tượng theo Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững với chuyên mục "Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng", với tổng số 26 tin, bài; xây dựng 02 video clip tuyên truyền đăng tải trên cổng Thông tin điện tử huyện Yên Thế; lắp 02 pano tại UBND xã Đồng Vương, treo 33 băng rôn vượt đường tuyên truyền hỗ trợ việc làm, giới thiệu việc làm cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Tổ chức mở hội nghị tư vấn việc làm và hướng nghiệp cho học sinh vùng đồng bào DTTS cơ hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề; giới thiệu việc làm và tuyển dụng lao động; tư vấn xuất khẩu lao động và du học, tư vấn khởi nghiệp... những thông tin mới về đào tạo, tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng, cơ sở dạy nghề và tư vấn hướng nghiệp chọn nghề phù hợp với năng lực, khả năng, nguyện vọng và nhu cầu của xã hội trong hiện tại và tương lai, tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối THPT.

#### **\*Đánh giá hiệu quả của chính sách**

Công tác giáo dục nghề nghiệp đã nâng cao nhận thức về việc làm, về thu nhập, nên người dân đã đăng ký đào tạo nghề theo nhu cầu đông và đầy đủ, các học viên tham gia các lớp đào tạo nghề và các Hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm trên địa bàn đầy đủ thành phần theo yêu cầu đặt ra.

Việc hỗ trợ tiền học phí, tiền ăn, đi lại trong thời gian học nghề ngắn hạn đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có thu nhập thấp được tham gia lớp đào tạo góp phần giải quyết công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

#### **\* Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc**

Địa bàn rộng, đi lại khó khăn, sự hiểu biết của người dân ở vùng sâu, vùng xa về công tác đào tạo nghề còn hạn chế dẫn đến công tác tuyển sinh ở một số xã còn gặp nhiều khó khăn.

Kinh phí hỗ trợ cho công tác đào tạo nghề còn thấp, chưa kích cầu được người dân ở những vùng đặc biệt khó khăn tham gia lớp học.

Chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở GDNN còn chưa cao, do nguồn lực đầu tư trang thiết bị dạy nghề còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp cũng như thị trường lao động. Các cơ sở GDNN gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển sinh, đào tạo các lớp đào tạo sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới 03 tháng có hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nhất là lực lượng lao động trẻ.

## **2.2 Kết quả thực hiện nội dung bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Giai đoạn từ 2022 đến 3 tháng năm 2024).**

Tổng kinh phí: 15.163 triệu đồng (Trong đó: vốn đầu tư: 13.309 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 1.854 triệu đồng )

### **2.2.1. Năm 2022**

Tổng nguồn vốn: 7.263 triệu đồng (Trong đó: vốn đầu tư: 7.132 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 131 triệu đồng thực).

\*Vốn đầu tư thực hiện các nội dung:

**Tu bổ di tích đình Bo Chợ, xã Đông Sơn: 1,783 triệu đồng.**

Tu bổ thay thế một số cột cái, cột quân, thay thế một số cấu kiện mái, lợp lại mái, xây lại tường của di tích..., đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giải ngân: 100% vốn được phân bổ.

**Tu bổ, tôn tạo Động Thiên Thai, xã Hồng Kỳ: 1,783 triệu đồng**

Xây mới lại chùa; đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giải ngân 100% vốn được phân bổ.

**Tu bổ, tôn tạo chùa Thông, xã Đông Lạc: 1,783 triệu đồng**

Tu bổ thay thế một số cột cái, cột quân, thay thế một số cấu kiện mái, lợp lại mái, xây lại tường của di tích..., đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giải ngân 100% vốn được phân bổ.

**Tu bổ, tôn tạo đình Đình Thép, xã Tân Hiệp: 1,783 triệu đồng.**

Tu bổ phần hậu cung, thay thế một số cấu kiện mái, lợp lại mái, xây lại bậc tam cấp..., đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giải ngân 100% vốn được phân bổ.

**Tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể: 107 triệu đồng.**  
Tổ chức mở 02 lớp tập huấn (*Lớp truyền dạy hát sinh ca – Cao Lan; lớp tập huấn Bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể, nghiệp vụ du lịch, khai thác các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch*). Giải ngân 100% vốn giao.

**Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng: 24 triệu đồng.**

Xây dựng tủ sách cộng đồng tại xã Đông Kỳ, đã hoàn thành và đưa vào quản lý, khai thác sử dụng. Giải ngân 100% vốn giao.

### **2.2.2. Năm 2023**

Tổng vốn: 2.738 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư: 2.177 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 561 triệu đồng).

\***Vốn đầu tư (nguồn vốn TW): 2.177 triệu đồng**

- Xây dựng nhà trưng bày, triển lãm các sản phẩm văn hóa của người dân tộc Cao Lan, kết hợp khu đón tiếp khách du lịch tại Khu du lịch Xuân Lung-Thác Ngà. Tổng kinh phí: 208 triệu đồng.

Đã triển khai xây dựng nhà trưng bày triển lãm các sản phẩm văn hóa, kết hợp khu đón tiếp khách; hiện nay dự án đã hoàn thành. Chưa giải ngân.

**Dự án Du lịch cộng đồng bản Ven.** Tổng kinh phí: 208 triệu đồng

Triển khai dựng con nước để bổ sung cảnh quan điểm du lịch cộng đồng bản Ven, dựng sơ đồ tour tuyến du lịch; hiện nay dự án đã hoàn thành. Chưa giải ngân.

**- Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn huyện Yên Thế (10 nhà).** Tổng kinh phí: 595 triệu đồng

Các nội dung đã thực hiện: Sơn lại tường, lát nền, thay cửa một số nhà văn hóa (gồm 10 nhà): Nhà văn hóa bản Trại Hạ, xã Đồng Tiến, nhà văn hóa bản Góc Bồng, xã Đồng Tiến, nhà văn hóa bản Diễn, xã Tam Tiến, nhà văn hóa bản Núi Bà, xã Tam Tiến, nhà văn hóa bản La Lanh, xã Đồng Vương, nhà văn hóa bản Nà Táng, xã Canh Nậu, nhà văn hóa thôn Đề Thám, xã Đồng Tâm, nhà văn hóa thôn Rừng Chiềng, xã Tiên Thắng, nhà văn hóa thôn Thái Hà, xã Đồng Hưu, nhà văn hóa - khu thể thao thôn Tân Gia, xã Tân Hiệp. Đến nay dự án đã hoàn thành, đã bàn giao và đưa vào sử dụng. Giải ngân 100% vốn được phân bổ.

**\*Vốn sự nghiệp** (nguồn vốn Trung ương): 561 triệu đồng

**- Khôi phục Lễ cấp sắc người Dao (xã Đồng Vương, huyện Yên Thế):**

Tổng kinh phí: 187 triệu đồng. Tổ chức tập huấn, tập luyện, trình diễn tái hiện Lễ cấp sắc của người Dao tại bản Bình Minh, xã Đồng Vương. Đến nay dự án đã hoàn thành. Giải ngân 100% vốn được phân bổ.

**- Tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể:**

Tổng kinh phí phân bổ: 107 triệu đồng

Tổ chức mở 02 lớp tập huấn (*Lớp truyền dạy hát Then tại xã Canh Nậu; lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tập quán xã hội: hương ước, quy ước, nghi lễ và các phong tục khác (việc cưới, việc tang)*)

Giải ngân 100% vốn được phân bổ.

**- Hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số:**

Tổng kinh phí phân bổ: 160 triệu đồng. Tổ chức Ngày hội thể thao các dân tộc thiểu số huyện Yên Thế năm 2023, tại ngày hội tổ chức 3 môn thi đấu (bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy). Giải ngân 100% Kế hoạch vốn giao.

**-Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng:** Tổng kinh phí: 32 triệu đồng

Xây dựng tủ sách cộng đồng tại xã Đông Sơn, Tam Tiến, đã hoàn thành và đưa vào quản lý, khai thác sử dụng. Giải ngân 100% vốn giao.

**-Hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số:** Tổng kinh phí: 75 triệu đồng thực hiện hỗ trợ trang thiết bị loa máy cho 05 nhà văn hóa: Nhà văn hóa thôn Đồng Tâm, xã Tân Hiệp; thôn Trại Tre, xã Đồng Hưu; bản Chay, xã Canh Nậu; Bãi Lát, xã Tam Tiến; Trại Hạ, xã Đồng Tiến. Đã bàn giao và đưa vào sử dụng. Giải ngân: 100% Kế hoạch vốn giao

### **Năm 2024 (tính đến Tháng 3)**

Tổng vốn giao: 5.162 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư: 4.000 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 1.162 triệu đồng)

Vốn đầu tư (vốn Trung ương):

- Hỗ trợ đầu tư bảo tồn truyền thống tiêu biểu bản Ven, xã Xuân Lương: KH phân bổ vốn: 1.307 tỷ đồng. Thực hiện dự án tu bổ nhà sàn văn hóa cộng đồng bản Ven. Hiện đã hạ giải nhà sàn và làm phần móng của nhà sàn. Chưa giải ngân.

- Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông Khê, xã Đông Sơn: Kinh phí phân bổ: 783 triệu đồng

Hiện mới có thỏa thuận của Bộ VH TT & DL về dự án tu bổ di tích đình Đông Khê; dự án hiện vẫn chưa triển khai thực hiện.

- Tu bổ, tôn tạo di tích đền Hom, xã Tam Hiệp: Kinh phí giao: 783 triệu đồng. Các nội dung đã thực hiện: Hiện chưa có thỏa thuận của Bộ VH TT & DL về dự án tu bổ di tích đền Hom, nên chưa triển khai thực hiện được dự án.

**- Tu bổ, tôn tạo xây dựng đền thờ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm:**

Kinh phí phân bổ: 783 triệu đồng. Hiện chưa có thỏa thuận của Bộ VH TT & DL về dự án tu bổ di tích đền Hom, nên chưa triển khai thực hiện được dự án.

Vốn sự nghiệp (Vốn Trung ương)

- Hỗ trợ trang phục, đạo cụ, trang bị cho CLB hát Then xã Canh Nậu:

Tổng kinh phí phân bổ: 190 triệu đồng. Hiện đang triển khai thực hiện dự án.

Khôi phục, bảo tồn CLB hát Then xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế: Tổng kinh phí phân bổ: 190 triệu đồng. Hiện đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án.

- Tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể

Tổng kinh phí phân bổ: 107 triệu đồng. Hiện đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án.

- Hỗ trợ đội văn nghệ tại các thôn huyện Yên Thế: Tổng kinh phí phân bổ: 275 triệu đồng. Hiện đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án.

- Hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Yên Thế: Tổng kinh phí phân bổ: 160 triệu đồng. Hiện đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án.

**- Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho 3 xã thuộc huyện Yên Thế:**

Tổng kinh phí phân bổ: 90 triệu đồng. Hiện đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án.

**- Hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Thế:** Tổng kinh phí phân bổ: 150 triệu đồng. Hiện đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án

### **\* Đánh giá hiệu quả của chính sách**

- Chính sách đã góp phần bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa, di sản văn hóa trên địa bàn huyện.

- Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Kịp thời bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích quốc gia, quốc gia đặc biệt trên địa bàn huyện.

- Góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện.

### **\* Khó khăn vướng mắc:**

Việc thẩm định, thỏa thuận Dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích quốc gia, quốc gia đặc biệt của Bộ VH TT & DL còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

### **2.3. Kết quả thực hiện nội dung chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (Giai đoạn năm 2022 - 2024).**

Tổng kinh phí: 2.017 triệu đồng, sử dụng 100% ngân sách Trung ương

#### **2.3.1 Năm 2022**

- Tổng vốn phân bổ 258 triệu đồng, thực hiện các nội dung sau:

+ Chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực người DTTS: 120 triệu đồng;

+ Chăm sóc sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, trẻ em: 120 triệu đồng;

+ Tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em: 18 triệu đồng;

- Tổng số tiền giải ngân: 258 đồng, đạt 100 % KH.

#### **2.3.2 Năm 2023**

- Tổng nguồn vốn phân bổ là 742 triệu đồng thực hiện nội dung sau:

+ Chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực người DTTS: 300 triệu đồng.

+ Chăm sóc sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, trẻ em: 300 triệu đồng.

+ Tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em: 142 triệu đồng.

- Giải ngân năm 2023: 429,035 triệu đồng (đạt 57,8%). Chưa giải ngân là 312,965 triệu đồng.

**\*2.3.3 Năm 2024.** Tổng vốn: 1.329,965 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2023 sang: 312,965 triệu đồng)

- Vốn giao năm 2024: 1,017 triệu đồng, triển khai thực hiện nội dung sau:

+ Chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số, kinh phí thực hiện: 525 triệu đồng;

+ Chăm sóc sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, trẻ em, kinh phí thực hiện: 525 triệu đồng;

+ Tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em, kinh phí thực hiện: 57 triệu đồng.

- Vốn chuyển nguồn năm 2023 sang: 312,965 triệu đồng đồng thực hiện các nội dung sau:

+ Chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số, kinh phí thực hiện: 114,386 triệu đồng;

+ Chăm sóc sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, trẻ em, kinh phí thực hiện: 198,123 triệu đồng;

+ Tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em, kinh phí thực hiện: 456 nghìn đồng.

Hiện đang triển khai thực hiện.

#### **\*Đánh giá hiệu quả chính sách:**

- Chính sách giúp người dân vùng DTTS&MN được trang bị kiến thức về tự chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tốt hơn, giảm thiểu tình trạng tử vong sau sinh.

- Làm thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em

#### **\* Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.**

- Việc mua sắm sản phẩm dinh dưỡng để can thiệp cho các đối tượng bị suy dinh dưỡng còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị cung cấp sản phẩm phù hợp theo qui định.

- Trung tâm Y tế còn lúng túng trong việc thực hiện thủ tục thanh quyết toán các hoạt động của dự án.

- Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em: do không đủ thời gian để thực hiện các hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế như khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 2 tuổi (1 năm/4 lần) nên Trung tâm Y tế khó thực hiện và giải ngân kịp tiến độ năm.

**2.4. Kết quả thực hiện nội dung thực hiện quyền bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (báo cáo năm 2022 và 3 tháng 2024).**

Tổng nguồn vốn: 2.859 triệu đồng, nguồn kinh phí Trung ương

**2.4.1. Năm 2022:** Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện Yên Thế. Tổng vốn giao: 316 triệu đồng. Chưa thực hiện

**2.4.2. Năm 2023:** Tổng vốn giao: 1.277 triệu đồng (Trong đó: vốn năm 2023: 961 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2022 sang: 316 triệu đồng).

Giao Hội liên hiệp phụ nữ huyện chủ đầu tư: 685 triệu đồng và UBND các xã chủ đầu tư: 592 triệu đồng (Trong đó Đồng Vương 112,5 triệu đồng, Đồng Tiến 94,5 triệu đồng, Canh Nậu 95 triệu đồng, Tiến Thắng 81 triệu đồng, Tân Hiệp 64 triệu đồng, Đông Sơn 77,5 triệu đồng, Đồng Hưu 67,5 triệu đồng. Thực hiện các nội dung:

+ **Nội dung 01:** *Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.*

Tổ chức 07 Hội nghị truyền thông kiến thức về giới, bình đẳng giới và một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại 07 xã thuộc vùng Dự án, có 504 đại biểu tham gia (Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ công chức, Ban Thường vụ Hội LHPN các xã vùng Dự án; Ban công tác mặt trận thôn/bản, Người có uy tín và hội viên nòng cốt các thôn/bản đặc biệt khó khăn); thành lập và ra mắt 29 Tổ Truyền thông cộng đồng tại 29 thôn/bản đặc biệt khó khăn với 203 thành viên (*mỗi tổ 7 thành viên*); cấp phát, truyền tải 210 cuốn Sổ tay hướng dẫn hoạt động tổ truyền thông cộng đồng cho cơ sở; tổ chức 01 lớp tập huấn, hướng dẫn hoạt động cho 29 Tổ truyền thông cộng đồng và Chủ tịch Hội LHPN 7 xã về vai trò chức năng và nguyên tắc hoạt động của tổ đồng thời được trang bị các kỹ năng (Lập kế hoạch truyền thông, truyền thông nhóm nhỏ, thăm hộ gia đình, kỹ năng viết tin bài); 05 lớp tập huấn tổ truyền thông cộng đồng dưới hình thức cầm tay chỉ việc cho 215 đại biểu là thành viên tổ truyền thông, hội viên nòng cốt, người có uy tín; treo 36 pano và 16 băng vượt đường; tổ chức 06 cuộc giao lưu các tổ truyền thông cộng đồng nhằm thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến giới trong gia đình và cộng đồng tại xã và 01 cuộc giao lưu tại huyện. Phát động Chiến dịch truyền thông về xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em về “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” gắn với phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng.

+ **Nội dung 02:** *Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em*

Khảo sát hoạt động của mô hình Tổ liên kết trồng cây Thanh long đỏ bản Đồng An xã Đồng Tiến và các tổ hợp tác, tổ liên kết trên địa bàn các xã vùng Dự án.

+ **Nội dung 03:** *Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị*

Thành lập 03 CLB thủ lĩnh của sự thay đổi tại Trường THCS có 45 thành viên và 06 dẫn trình viên; tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn thành lập vận hành CLB thủ lĩnh của sự thay đổi cho 124 đại biểu dự. Tổ chức 13 cuộc đối thoại chính sách cấp xã, cụm thôn bản có 910 người; 19 cuộc tọa đàm, lấy ý kiến của người dân có 665 người dự.



+ **Nội dung 04:** Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới (LGG) cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng

Kết quả giải ngân: 882,194 triệu đồng, đạt: 69,08% vốn giao.

### **2.4.3. Năm 2024: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.**

Tổng vốn giao: 1.660,806 triệu đồng (Trong đó: Năm 2023: 1.266 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2023: 394,806 triệu đồng). Hiện đang triển khai thực hiện.

#### **\*Đánh giá hiệu quả của chính sách**

Việc triển khai các hoạt động thực hiện 04 nội dung của Đề án góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ cách làm, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện.

Hội LHPN huyện triển khai Dự án 8 gắn kết chặt chẽ với các dự án khác trong Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình, dự án khác đang triển khai tại địa phương.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Chính sách vùng DTTS luôn được huyện quan tâm, người dân được tiếp cận và trang bị kiến thức áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đời sống của người dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và điều hành của đội ngũ cán bộ ở cơ sở được nâng lên. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh; tình hình dân tộc, tôn giáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định- nhất là an ninh nông thôn. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc.

Công tác giáo dục nghề nghiệp luôn được coi trọng và đào tạo nghề cho người dân để nâng cao chất lượng nguồn lao động vùng đồng bào DTTS&MN, tăng thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội.

Các chính sách về phát huy bảo tồn giá trị văn hóa, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được chú trọng và triển khai đồng bộ đáp ứng nhu cầu Văn hóa- xã hội góp phần ổn định an ninh chính trị vùng đồng bào DTTS.

#### **2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc**

Địa bàn rộng, đi lại khó khăn, sự hiểu biết của người dân ở vùng sâu, vùng xa về công tác đào tạo nghề còn hạn chế dẫn đến công tác tuyển sinh ở một số xã còn gặp nhiều khó khăn.

Kinh phí hỗ trợ cho công tác đào tạo nghề còn thấp, chưa kích cầu được người dân ở những vùng đặc biệt khó khăn tham gia lớp học.

Chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở GDNN còn chưa cao, do nguồn lực đầu tư trang thiết bị dạy nghề còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp cũng như thị trường lao động.

Các cơ sở GDNN gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển sinh, đào tạo các lớp đào tạo sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới 03 tháng có hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nhất là lực lượng lao động trẻ.

Thời gian để thực hiện các hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế như khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 2 tuổi (1 năm/4 lần) còn ngắn nên Trung tâm Y tế khó thực hiện và giải ngân kịp tiến độ năm.

#### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

##### **1. Đối với Trung ương:**

Quan tâm hơn nữa bổ sung thêm nguồn vốn cho các dự án vùng đồng bào DTTS&MN, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phụ nữ và trẻ em

##### **2. Đối với HĐND, UBND tỉnh: Không**

##### **3. Đối với các sở, ngành tỉnh:**

Đề nghị Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn cụ thể việc mua bán các sản phẩm dinh dưỡng để kịp thời cấp cho các đối tượng được hưởng lợi.

Hội Phụ nữ cấp trên sớm ban hành maket pano, khẩu hiệu để tuyên truyền các nội dung của Dự án thống nhất trong cả hệ thống Hội./.

##### ***Nơi nhận:***

- Đoàn giám sát;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, PDT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Thân Minh Sâm**

## Biểu số 01

# BIỂU THỐNG KÊ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /11/2023 của UBND huyện Yên Thế)

TT	Số hiệu văn bản	Loại văn bản	Thời gian ban hành	Cơ quan ban hành	Nội dung văn bản	Ghi chú
1	861/QĐ-TTg	Quyết định	04/6/2021	Thủ tướng Chính phủ	Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025	
2	612/QĐ-UBND	Quyết định	16/9/2021	Ủy ban Dân tộc	Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025	
3	1719/QĐ-TTg	Quyết định	14/10/2021	Thủ tướng Chính phủ	Phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030	
4	27/2022/NĐ-CP	Nghị định	19/04/2022	Thủ tướng Chính phủ	Về việc quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	
5	652/QĐ-TTg	Quyết định	28/5/2022	Thủ tướng Chính phủ	Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia	
6	653/QĐ-TTg	Quyết định	28/5/2022	Thủ tướng	Về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực	

				Chính phủ	hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia	
7	01/2022/TT-UBDT	Thông tư	26/5/2022	Ủy ban Dân tộc	Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ 2021-2025	
8	02/2022/TT-UBDT	Thông tư	30/6/2022	Ủy ban Dân tộc	Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ 2021-2025	
9	15/2022/TT-BTC	Thông tư	04/3/2022	Bộ Tài chính	Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ 2021-2025	
10	01/2022/NQ-HĐND	Nghị quyết	06/4/2022	Hội đồng nhân dân tỉnh	Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ 2021-2025	
11	09/NQ-HĐND	Nghị quyết	12/7/2022	Hội đồng nhân dân tỉnh	Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang	
12	10/NQ-HĐND	Nghị quyết	12/7/2022	Hội đồng nhân dân tỉnh	Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Bắc Giang	
13	742/QĐ-UBND	Quyết định	27/7/2022	UBND tỉnh	Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang	

14	743/QĐ-UBND	Quyết định	27/7/2022	UBND tỉnh	Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Bắc Giang
15	46/2022/QĐ-UB	Quyết định	28/10/2022	UBND tỉnh	Ban hành một số nội dung về quản lý thực hiện chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Bắc Giang
16	517/BDT-KHTT	Hướng dẫn	23/8/2022	Ban Dân tộc tỉnh	V/v hướng dẫn thực hiện một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025
17	48/KH- UBND	Kế hoạch	08/09/2022	UBND huyện	Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Thế năm 2022
19	7/KH-UBND	Kế hoạch	24/2/2023	UBND huyện	Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Thế năm 2023
20	750/QĐ-UBND	Quyết định	29/12/2022	UBND huyện	Về kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 huyện Yên Thế
21	14/KH-YT	Kế hoạch	15/5/2023	Phòng Y tế	Thực hiện Dự án 7 “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023;
22	27/KH-YT	Kế hoạch	29/3/2024	Phòng Y tế	Thực hiện Dự án 7 “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2024.
23	42a/KH-BTV	Kế hoạch	25/10/2022	Hội liên hiệp	Thực hiện Dự án 8 “ <i>Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ</i> ”

				Phụ nữ huyện	và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	
24	44/KH-BTV	Kế hoạch	25/10/2022	Hội liên hiệp Phụ nữ huyện	Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022;	
24	64/KH-BTV	Kế hoạch	08/5/2023	Hội liên hiệp Phụ nữ huyện	Triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.	
25	68/KH-BTV	Kế hoạch	09/6/2023	Hội liên hiệp Phụ nữ huyện	Điều chỉnh nội dung hoạt động kế hoạch số 44 ngày 25/10/2022 (về thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022).	
26	102/KH-BTV	Kế hoạch	08/4/2024	Hội liên hiệp Phụ nữ huyện	Triển khai một số hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” của Hội LHPN huyện Yên Thế năm 2024	
27	70/KH-BTV	Kế hoạch	07/8/2023	Hội liên hiệp Phụ nữ huyện	Phát động truyền thông xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em; “thay đổi nếp nghĩ,	

					<i>cách làm</i> ” gắn với phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng năm 2023.	
28	76/KH-BTV	Kế hoạch	29/11/2023	Hội liên hiệp Phụ nữ huyện	Tổ chức giao lưu Tổ truyền thông cộng đồng nhằm thay đổi nếp nghĩ cách làm góp phần xóa bỏ định kiến giới trong gia đình năm 2023	
29	189/KH-LĐTBXH	Kế hoạch	26/6/2023	Phòng Lao TB&XH	Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Thế năm 2023; Công văn số 1430/LĐTBXH-UBND ngày 14/7/2023 của UBND huyện về thực hiện công tác tuyển sinh, giáo dục nghề nghiệp năm 2023;	